BLACKEAGLE ENERGY SERVICES

Quaker Street Dig Project Schedule

Activity ID	Disc	Resp	Activity Description	WEEK 1							WEEK 2							WEEK 3							WEEK 4							WEEK 5							Notes
			Quaker Street Anomaly Dig	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	
				M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	
		Michael Vitoux	**Place message boards**	X																																		
	MOB	Scott Murray	**Mobilize**															X																					
	PIPE	Scott Murray	**Place sewer drain bypass**																X																				
	PIPE	Scott Murray	**Excavate pull sewer drain sections**																	X	X	X																	
	PIPE	Scott Murray	**Excavate, place trench box & repair gas line,**																				X	X	X	X	X												
	PIPE	Scott Murray	**Backfill, pull trench box & repair sewer drain, final grade**																								X	X	X	X	X								
	CIVIL	Scott Murray	**Driveway replacement**																													X	X						
	CIVIL	Scott Murray	**Full depth patch back**																															X	X				
	MOB	Scott Murray	**Pull message boards**																																	X			